

Strategian toimeenpanosuunnitelma

10.6.2020

1.	Peppi on palvelukokonaisuus, jota kehitetään joustavasti
2.	Peppi-palvelut ovat täysimääräisesti konsortion jäsenten käytössä
3.	Peppi-kokonaisuuden kehityksen hallintamalli on vakiintunut
4.	Pepin kilpailu- ja muutoskyvyn varmistaminen

Strateginen painopiste, päämäärä (ohjausryhmä)	Tavoite (koordinaatio-ryhmä)	Kehityskohde/projekti	Status	Aikataulu-tavoite	Huomiot
			<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">AJOITETTU</div> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">MENEILLÄÄN</div> <div style="background-color: #008000; padding: 2px;">VALMIS</div> <div style="background-color: #cc0000; padding: 2px;">MYÖHÄSSÄ</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">EI AJOITETTU</div> </div>		
1.Peppi on palvelukokonaisuus, jota kehitetään joustavasti	1.1 Tarvelähtöinen kehittäminen	RAP+ väliversio 1 <ul style="list-style-type: none"> Perusrekisteri +, yliopiston perusrekisteri ominaisuudet (kehityspaketit 1-3) 	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #008000; padding: 2px;">Q2/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q1/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q2/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/21</div> </div>	Q2 / 20	
		RAP+ väliversio 2 (betaversio) <ul style="list-style-type: none"> Testiympäristökelpoinen, päätarkoituksena migraatiotyökalun kehittämisen helpottaminen Kaikki RAP+ -projektissa ajankohtaan mennessä toteutetut toiminnallisuudet 	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">Q2/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q1/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q2/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/21</div> </div>	Q3 / 20	
		RAP+ lopullinen versio <ul style="list-style-type: none"> Perusrekisteri +, yliopiston ominaisuudet (P+ -osaprojekti) Ristiinopiskelua tukevat ominaisuudet (RIKE -osaprojekti) Uudet AHOT ominaisuudet (AHOT -osaprojekti) 	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">Q2/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q1/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q2/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/21</div> </div>	Q4 / 20	
		Koulutukset-osion muutostarpeet (OPH) <ul style="list-style-type: none"> koulutustarjotantiedon siirtäminen opintopolkuun 	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #cc0000; padding: 2px;">Q2/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q1/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q2/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/21</div> </div>	Q2 / 20	OPH ilmoittanut projektin viivästymisestä, joten kehitystyö keskeytetty.
		Yksilöopetus ja ohjaus (TaiY)	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q2/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/20</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q1/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q2/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q3/21</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Q4/21</div> </div>	Q4 / 20	

		<p>OPO-1 -kehityspaketti (✓, tiketit liitetty strategiaan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sopimuspankin kehittäminen HOPS -näkyvän kehittäminen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.
		<p>TOTSU-1 -kehityspaketti (✓)</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutuksen Ilmoittautumis ja Arviointi -näkyvän kehittäminen Uusia raportteja raporttipalveluun (opintosuoritus, opinnäytetyö, todistusmerkinnät, kv-liikkuvuus) 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.
		<p>KOHA-1 -kehityspaketti (✓)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opetussuunnitelmien hakujen kehittäminen Opintokokonaisuuksien hakujen kehittäminen Erillisten opintokokonaisuuksien hakujen ja toiminnallisuuksien kehittäminen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.
		<p>OPI-1 -kehityspaketti (✓)</p> <ul style="list-style-type: none"> Rakenteisen haun kehittäminen Massamuokkauksen kehittäminen Opiskeluoikeushakujen kehittäminen Koodistopalvelun tarkistusten kehittäminen Käyttöoikeuksien kehittäminen Ryhmien hallinnan kehittäminen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.
		<p>RESSU-1 -kehityspaketti (✓)</p> <ul style="list-style-type: none"> Raporttinäkyvien kehittäminen Tilojen ja välineiden hallinnan kehittäminen Varauksien kehittäminen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.
		<p>VUOSI-1 -kehityspaketti (✓)</p> <ul style="list-style-type: none"> Toteutusten käsittelyn kehittäminen Yksiköt -näkyvän kehittäminen Vuosisuunnittelun kehittäminen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.
		<p>TEKNINEN-1 -kehityspaketti (✓)</p> <ul style="list-style-type: none"> Portlettien tunnistautuminen palvelukerrokseen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	20	Kilpailutus tehty.

		<p>Maksullisen koulutuksen kehityspaketti ✓ (maksullinen-hold)</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksullisen koulutuksen -moduulin toimintojen kehittäminen 	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>20</p>	<p>Kehityspaketti 1:stä ei kilpailutettu muiden ykköspakettien yhteydessä.</p>
		<p>Teemaryhmissä sovitaan prosessi, jossa huomioidaan se, että jokaisesta organisaatiosta tulee käyttäjien tarpeisiin perustuvia kehitysehdotuksia teemaryhmän käsiteltäviksi.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>	
		<p>Teemaryhmissä priorisoidaan jirat kehityspaketeiksi.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>jatkuva</p>	
		<p>RESSU: Keskitetyn lukujärjestyksen toiminnallisuuksien uudistaminen.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>	
		<p>RESSU: Raporttien kehittäminen ja resurssien kuormitukseen liittyvien toiminnallisuuksien kehittäminen.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>	
		<p>RESSU: Maksullisen varaustoiminnan kehittäminen.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>	
		<p>OPO: Opiskelijan työpöydän saavutettavuuskorjaukset.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>	

<p>OPO: HOPSin ja hyväksilukemiseen liittyvien toiminnallisuuksien kehittäminen kehittämis ehdotusten pohjalta.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		
<p>KOHA: Parannetaan käyttöohjeiden laatua ajantasaistamalla käyttöohjeet.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		
<p>KOHA: Peppi-sanaston kehittäminen</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		
<p>KOHA: Kieleistyksen koordinointi</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		
<p>VUOSI: TAS-välineen kehittämisen määrittely</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		
<p>VUOSI: Vuosisuunnitteluun liittyvien raporttien kehittämisen määrittely</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		
<p>OPI: Kehitetään uusia opintojen edistymisen ja tavoiteajassa valmistumisen seurantaraportteja korkeakoulun johdon ja ohjaushenkilöstön tarpeisiin.</p>	<p>Q2/20</p> <p>Q3/20</p> <p>Q4/20</p> <p>Q1/21</p> <p>Q2/21</p> <p>Q3/21</p> <p>Q4/21</p>	<p>?</p>		

		OPI: Parannetaan koodistojen, kieleistysten ja lokiselaimen ylläpitoa ja lisätään näiden käytön osaamista.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		OPI: Ylläpidetään korkeakoulupalvelujen sekä pääkäyttäjän työpöydän käyttöohjeita.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		OPI: Kehitetään validointiraportteja.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		OPI: Pidetään OPI-ryhmän palavereja kerran kuukaudessa.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		OPI: Kehitetään haku- ja massamuokkaustoimintoja.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
	1.2 Ketterä reagoiminen toimintaympäristön muutoksiin	Teemaryhmissä käydään säännöllisesti korkeakouluilta tulleet kehitysehdotukset läpi.	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	
	1.3 Kansallisten ohjelmien tavoitteiden huomioiminen ja /tai määrittelyihin vaikuttaminen	Teemaryhmissä tuodaan esille kehitysoiveita, jotka liittyvät kansallisten ohjelmien tavoitteisiin. Avoimet ja standardien mukaiset rajapinnat sekä rajapintojen kehittäminen tukevat kansallisten ohjelmien tavoitteita.	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	
Strateginen painopiste, päämäärä (ohjausryhmä)	Tavoite (koordinaatioryhmä)	Kehityskohde/projekti	Status	Aikataulu- tavoite	Huomiot

2. Peppi-palvelut ovat täysimääräisesti konsortion jäsenten käytössä	2.1 Käyttöönottojen läpivienti, yhteisten asioiden edistäminen	Peppi-käyttöönottoprojektit	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	Peppi versionumero korkea-kouluissa	
	2.2 Kokonaisvaltainen ja käyttäjälähtöinen koulutuksen toiminnan-ohjausjärjestelmä, johon kytketään ulkoisia palveluita.	Teemaryhmissä huomioidaan myös muiden teemaryhmien kehitystoiveet.	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	
		Peppi-moduulien käyttöönotto Peppi-organisaatioissa	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		Käyttöliittymien uudistaminen käyttöliittymä-työpajassa.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
	2.3 Kaikille käyttäjille ymmärrettävät ja helppokäyttöiset Peppi-palvelut	Kolmikielisyys (TaiY) <ul style="list-style-type: none"> kolmikielisuuden (suomi, ruotsi, englanti) tukeminen 	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input checked="" type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	Q4 / 20	
		Saavutettavuusvaatimusten huomioiminen kehitysjiroissa.	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	
		Työpöytien uudelleen määrittely	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	

		Viestintäominaisuuksien kehittäminen	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		Kalentereiden yhdenmukaistaminen	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
		OPI: Lisätään pääkäyttäjien osaamista Pepin käsitteiden ja toimintalogiikan avaamisella.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
	2.4 Peppi-ekosysteemillä toteutetaan koulutuksen palvelutarpeet kokonaisuutena	Jatkuvan oppimisen tarpeiden huomioinen Peppi-kehityksessä.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
Strateginen painopiste, päämäärä (ohjausryhmä)	Tavoite (koordinaatioryhmä)	Kehityskohde/projekti	Status	Aikataulu- tavoite	Huomiot
3. Peppi-kokonaisuuden kehityksen hallintamalli on vakiintunut	3.1 Roadmap	Roadmap-taulukko ja roadmapin visualisointi	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	Q2 / 20	
	3.2 Olemassa olevien palveluiden laadun varmistaminen ja hallittu uusien ominaisuuksien tuottaminen	Konsortion pienkorjaukset ✓ <ul style="list-style-type: none"> Erillistilauksella toteutetut nopeaa korjausta vaativat muutostyöt 	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	
		Omistajavastuukorjaukset ✓ <ul style="list-style-type: none"> HALOO-tukikanavan käyttöönotto, ohjeistus ja julkaisu korkeakouluille 	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	

3.3 Toimittajariippuvuuden vähentäminen	Kilpailutukset tehdään pienemmistä kehityspaketeista, jolloin useammalla toimittajalla on paremmat valmiudet osallistua ja menestyä kilpailutuksessa.	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	jatkuva	
3.4 Peppi-konsortion roolin selkeyttäminen	Keskitetään vertaistukitoiminta yhdelle palvelualueelle.	<input checked="" type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	Q3 / 20?	
3.5 Konsortion jäsenten kehityspanosten hyödyntäminen	Teemaryhmissä sovitaan jirojen luokitteluperusteet niin, että myös korkeakoulujen omat Peppi-kehitykset saadaan näkyviksi ja raportoitavaksi Jirasta. Teemaryhmissä sovitaan, että jäsenet ovat tarvittavissa määrin oman organisaationsa asiantuntijoiden kanssa yhteyksissä ja tuovat sitä kautta loppukäyttäjien toiveet konsortion kehitykseen.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
3.6 Monitoimittajamallin vakiinnuttaminen	Monitoimittajamallin prosessikuvauksen ja ohjeiden selkiyttäminen.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
	TEKNI: Ohjeistukset toimittajille ja omistajien ylläpitäjille	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
	TEKNI: Arkkitehtuuri-periaatteiden päivittäminen	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	
3.7 Hyvin dokumentoitu ympäristö	Teemaryhmissä käyttöohjeet tarkistetaan ja päivitetään.	<input type="checkbox"/> Q2/20 <input type="checkbox"/> Q3/20 <input type="checkbox"/> Q4/20 <input type="checkbox"/> Q1/21 <input type="checkbox"/> Q2/21 <input type="checkbox"/> Q3/21 <input type="checkbox"/> Q4/21	?	

	Vaaditaan tarjouksen ja tilauksen mukainen dokumentaatio ohjelmatoimittajilta.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
	TEKNI: Tekninen dokumentaatio ajantasaistetaan ja asennusohjeisiin lisätään pilvialustan asennusohje.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
	TEKNI: Asennusohjeet pilvipohjaiseen asennuksen	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
3.8 Joustava, toimintavarma ja selkeä ohjelmistojakelu	Huolehditaan ohjelmistojakelun ajantasaisuudesta.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
	Tehdään yleisen testidatan generointi. Testausrobotiikan kehittäminen (testien ajaminen automaattisesti).	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
	Peppi-konsortion yhteisestä kehityksestä poikkeavien erillisten kehityskohteiden kehityksen ohjeistaminen.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
	TEKNI: Yleisen testidatan generointi ja testausrobotiikka	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	

	3.9 Peppi-konsortion ja Peppi-järjestelmän oikeuksien omistajien välisen työnjaon kehittäminen	Teknisen ryhmän toimintamallin kehittäminen	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
		Peppi-kehittäjäpäivät ja teknisen ryhmän code campit.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
Strateginen painopiste, päämäärä (ohjausryhmä)	Tavoite (koordinaatioryhmä)	Kehityskohde/projekti	Status	Aikataulu- tavoite	Huomiot
4. Pepin kilpailu- ja muutoskyvyn varmistaminen	4.1 Muista toimijoista erottautuminen	Teemaryhmät toimivat aktiivisesti ja niillä on puheenjohtajat. Koordinaatioryhmä.... Ohjausryhmä...	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
		TEKNI: Kouluttautuminen Pepin arkkitehtuuriin ja moduuliriippuvuuksiin	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
		TEKNI: Nopea reagointi yhteisten integraatorajapintojen määrittelyyn, suunnitteluun ja toteuttamiseen.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
		OPI: Viranomaistiedonkeruiden edellyttämien vaatimuksiin vastaaminen	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
		Teemaryhmissä ja koordinaatioryhmissä vuosittainen itsearviointi.	<input checked="" type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	Q2 / 21	

	4.2 Joustavien kehityspolkujen mahdollistaminen	Lappien yhteiskäyttöminaisuus <ul style="list-style-type: none"> Pepin yhteiskäyttöisyys korkeakoulu yhteisössä 	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input checked="" type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	Q4 / 20	
		Pepin yhteiskäyttöisyyden varmistaminen korkeakoulu yhteisötasolla	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	
	4.3 Houkuttelevan ympäristön tarjoaminen Pepin palveluiden kehittämiseen ja liitännäispalveluiden tuottamiseen	Alustapäivitys	<input type="text" value="Q2/20"/> <input checked="" type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	Q3 / 20	
		Teemaryhmien ja niiden puheenjohtajien toiminnan tukeminen.	<input type="text" value="Q2/20"/> <input type="text" value="Q3/20"/> <input type="text" value="Q4/20"/> <input type="text" value="Q1/21"/> <input type="text" value="Q2/21"/> <input type="text" value="Q3/21"/> <input type="text" value="Q4/21"/>	?	